



СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
ПЕРВЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ

MSE1H2026-RESOURCE-ITERATION-3

ТЕМА: 24-RESOURCE

КОМАНДА

БАКАЛАВРЫ:

МАЛИНОВСКИЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ
АТОЯН МИХАИЛ АРТУРОВИЧ
ПОДДУБНЫЙ ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ГРЕБНЕВ ЕГОР ДМИТРИЕВИЧ
РОМАНОВ ЕГОР АЛЕКСЕЕВИЧ

МАГИСТРАНТ:

ФЕЛИНГЕР ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ:

VOVAFELINGER75@GMAIL.COM

План на текущую итерацию

- Реализовать авторизацию;
- развернуть предоставленное демо-приложение;
- интегрировать сервис с реальными данными из демо приложения;
- верифицировать соответствие текущего состояния разрабатываемого решения диаграмме use-case из 1 итерации.

Результаты текущей итерации

- Реализована авторизация пользователей;
- выполнена проверка сценариев UC-1 – UC-7 из диаграммы – Use case;
- выявлены ошибки в логике выполнения отдельных сценариев;
- выявлены и исправлены ошибки в сценариях: обход графа, экспорт данных, фильтрация и отображение фильтров;
- развернуто стороннее демо-приложение в Kubernetes;
- подготовлены собственные Kubernetes-манифесты для запуска демо-приложения;
- выполнено подключение к демо-приложению вместо тестовых-моковых данных.

Результаты текущей итерации

- Настроен CI-пайплайн:
 - backend/frontend-проверки;
 - unit-тесты
 - SAST/DAST;
 - сканирование Docker-образов;
 - smoke-тесты;
 - k6-нагрузочное тестирование.

Результаты тестирования

План на следующую итерацию

- Реализовать сохранение состояния отрисовки графа при обновлении страницы;
- реализовать отображение аналитических данных на графе;
- добавить переключение режима отображения элементов по категории и "уровню аварийности".